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RESUME 

 Résumé en Français 
La société NEWRE se trouvait confrontée à des problèmes de redondance et de capacité au niveau 

de son réseau local Ethernet. Parallèlement, elle devait également résoudre : 

¶ Un manque de prises réseaux pour relier les nouveaux postes de travail  
et les nouveaux téléphones.  

¶ Le renouvellement du central téléphonique existant  
qui approchait de la fin de son cycle de vie. 

¶ Lõextension de nouveaux bureaux dans un autre bâtiment de Genève. 

Face à ce défi, la NEWRE a opté pour une solution de téléphonie IP Cisco. La mise en place de 
cette solution sõest fa´te par ®tapes prudentes : 

1. Un pilote sur 10 postes et un appel dõoffre ;  
pour vérifier la validité technique et économique. 

2. Un déploiement en production mais limité à 35 postes,  
qui a permis dõ®quiper le nouveau b©timent. 

3. Un déploiement global sur les 120 postes restants. 

Le résultat est une réussite grâce à un travail dõ®quipes et une bonne organisation. 

 

Mots-clefs : IP, VoIP, ToIP , Téléphonie, Cisco, Convergence, voix, PBX. 
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 English abstract 
NEWRE was facing capacity and redundancy problems in its LAN. At the same time NEWRE 

had to resolve: 

¶ A cabling crisis ð there were not enough cables for all new workstations and phones.  

¶ The ten-year-old PBX system was also at the end of its lifecycle. 

¶ A new building in the same town has to be provided with IT and Telephony. 

NEWRE decided to implement Cisco IP Telephony.  

The installation was done using careful steps: 

1. A 10 clientõs pilot and a òRequest for Proposaló just for technical and financial validations. 

2. A 35 clientõs limited deployment just to be sure and to provide telephony  
for the new building. 

3. All the rest 120 clients. 

It was successfully because of a very good team work and organization. 

 

Keywords: IP, VoIP, Telephony, IPTel, Cisco, Voice, Convergence, PBX. 
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Remarques 
Je vous remercie de me faire part de vos remarques et « feedback » par émail : 

pascal@kotte.net 

Le lecteur est suppos® comprendre les notions fondamentales dõinformatique et de r®seaux. Merci 
de vous reporter au glossaire et aux annexes pour un compl®ment dõinformation. 

Confidentialité : Les parties techniques d®taill®es et plus confidentielles de la NEWRE nõont pas 
pu être ajoutées à ce mémoire. Seuls les documents suffisamment génériques étaient disponibles. 

Conventions 
Certains termes utilisés dans ce document sont directement repris dans leur forme anglaise. Ils 

seront introduits dans le texte français entre guillemets « é ». Vous en trouverez une explication dans 
le glossaire en fin de document. 
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P r o l o g u e 

INTRODUCTION  

En Mars 2000, la NEWRE a besoin de moderniser lõinfrastructure de son r®seau local et de sa 
téléphonie. Une double mission est confiée à Adventis, sous ma conduite :  

¶ Faire évoluer le réseau local. 

¶ Evaluer l'opportunité d'utiliser ou non la Voix sur IP. 

Responsable technique de plusieurs clients ainsi que de l'infrastructure IT d'Adventis, j'étais en 
charge de supporter l'infrastructure réseaux et systèmes de la NEWRE. 

Mon rôle initial d'expert réseaux et syst¯mes sõest complété avec la conception et la conduite de 
projets. Jõai organisé et structuré la mise en ïuvre globale de lõensemble de ces projets, en supervisant 
les équipes internes NEWRE ainsi quõun jeune ing®nieur dõAdventis. Il était délégué partiellement 
pour le projet téléphonie et sur la partie « Voicemail ».  

La NEWRE décida de séparer et de créer les trois projets suivants : 

1. « Disaster II  » (Nouveau « LANa ») doit permettre d'augmenter le débit et la disponibilité du 
réseau local, sur le double bâtiment existant ¨ lõAth®n®e. 

2. « Phone 2000 » doit permettre le remplacement du central téléphonique vieillissant et en fin 
de maintenance. 

3. « Leschot » : Un troisième sous projet NEWRE m'est aussi confié en Octobre 2000. Il 
concerne le raccordement IT et télécoms de nouveaux bureaux aménagés dans un autre 
bâtiment à Genève.  

 

Les délais étaient courts. « Disaster II  » devait être opérationnel pour Décembre 2000 et « Leschot » 
pour Février 2001. « Phone 2000 » était alors initialement repoussé à 2001. 

 

Le sujet de ce mémoire concerne la solution de Voix sur IP mise en ïuvre ¨ l'occasion de ce projet 
« phone 2000 », dans le contexte des projets « Leschot » et « Disaster II  ». La création d'une synergie 
entre plusieurs projets, m'a permis de construire une infrastructure complète et cohérente, qui est 
devenu un site de référence utilisé par le constructeur Cisco. 

                                                 
a Local Area Network (Réseau Local) 
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C h a p i t r e  1 

LA SITUATION EXISTANT E 

Présentation des entreprises 

La NEWRE : Nouvelle Compagnie de Réassurance (New Reinsurance Company) 
La « Nouvelle Ré » se présente comme un réassureur professionnel indépendant, de moyenne 

importance, bénéficiant d'une situation géographique privilégiée à Genève. Elle fait partie du plus 
grand groupe de réassurance mondial ; la MunichRe. 

Le site principal à Genève (« Athénée ») comprenait deux bâtiments reliés par un sous-sol aménagé. 
Il était partagé avec des locataires. Il existait un site satellite à Singapour et la NEWRE envisageait 
des extensions ; à Zurich et à « Leschot » (sur Genève).  

En 2000, la NEWRE employait environ 130 personnes fixes et quelques 10 à 20 consultants 
variables. Filiale du groupe « MunichRe », elle disposait dõune ind®pendance informatique importante 
et opérait elle-même ses propres serveurs et bases de données.  

La société Adventis Communication Engineering SA 
La société est composée essentiellement dõIngénieurs et de Docteurs. Jõy ai débuté en Mars 2000. 

Grâce à mon expérience, je fus admis parmi les ingénieurs comme consultant. A la suite de différents 
projets dont principalement ceux de la NEWRE, je suis devenu en 2005 un consultant Senior. 

En 2000, la société assure la gestion de projets réseaux et télécoms, dans un contexte plus 
informatique que téléphonique. Elle est spécialisée dans la gestion, les migrations et lõorganisation de 
réseaux IP étendus. Les solutions Voix sur IP sont exploitées depuis plusieurs années sur le WAN, 
mais pas encore au niveau du téléphone des utilisateurs. La téléphonie sur IP était annoncée par 
plusieurs analystes comme une solution dõavenir. Adventis ®tait pr°te ¨ relever le d®fi avec son 
partenariat Cisco et rejoignait la vision de la NEWRE dans ce domaine. 

Lõinfrastructure initiale de la NEWRE  

Lõinfrastructure téléphonique existante 
La NEWRE était équipée dõun ancien ç PABX » Siemens de modèle Hicom 300. Les combinés 

téléphoniques (T8 et T25) support®s par ce central nõ®taient plus disponibles chez le fournisseur. La 
maintenance nõ®tait plus garantie car les pièces détachées devenaient difficiles à trouver.  

Le département SG (Services Généraux de la NEWRE) assurait la gestion du central au niveau 
administratif et financier. Les interventions techniques étaient déjà prises en charge par une personne 
du département IT ("Information Technology"). 

Les postes informatiques et téléphoniques se partageaient les mêmes prises murales grâce à un 
câblage capillaire universel de type « UTP RJ45 » (Paire Torsadée Universelle). 

(Voir plus de détails en annexe 14 ci-dessous : page 7 et 8 du RFP) 
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Lõinfrastructure de câblage de lõAthénée (OSI 1) a 
En 1991, la NEWRE entamait dõimportants travaux de rénovation et de réhabilitation des 
anciennes caves du b©timent de lõAth®n®e. Le bâtiment est classé ômonument historiqueõ. Les 
perforations murales ®taient limit®es ¨ lõexistant. Afin de permettre lõinstallation dõun c©blage universel 
dans cet espace restreint, lõarchitecte a fait poser un c©blage sur 2 paires par prise, au lieu de 4 paires. 
La densité du nombre de postes de travail sõest accrue en 2000, en conséquence :  

¶ Le nombre de postes ne pouvait plus être étendu dans certains bureaux, 

¶ Des « Hubs » et Micro « switchs » ont dû être installés, avec des raccordements mixtes contre 
performants (Imprimantes 10Mb et PC 100Mb). Des pertes fréquentes de connexions étaient 
liées à la rupture : 

ü Dõun câble RJ45 volant,  

ü Ou de lõalimentation du HUB local. 
 

Lõinfrastructure Ethernet de lõAthénée (OSI 2) b 
Lõinfrastructure LAN existante datant de 1994 était initialement compos®e dõun « switch 100BTc » 

central avec des switchs et « Hub » de distribution « 10BT ». 

Jõai pu mettre en ®vidence de fortes congestions sur certains segments du réseau Ethernet. 

Figure 1 - Etat historique du LAN, Niveau 2 Ethernet (1999) 

 

(Les 3 ô®toilesõ indiquent les zones principales de congestion réseau) 

 

                                                 
a OSI Layer 1 : Couche physique du modèle OSI (Voir Glossaire en fin de document) 

b OSI Layer 2 : Couche « Liaison » : Niveau Ethernet/ adresses MAC (Voir Glossaire en fin de document). 

c 100BT : switch Ethernet 100 Base T (Voir Glossaire en fin de document) 
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Lõinfrastructure IP de la NEWRE (OSI 3) a 
Il existait un seul « subnet » IP avec un réseau unique pour les serveurs et les stations. Pour des 

raisons de surcharge de la classe Cb utilisée, un « subnetc » IP additionnel a été créé pour les 
imprimantes sur le même segment Ethernet (domaine de « Broadcast »). Un petit routeur Cisco 
assurait le routage entre ces deux subnets. Un accès sécurisé à Internet était fourni à travers la liaison 
WANd interne avec le groupe MunichRe.  

Il restait aussi quelques protocoles non IP en fin de vie (Netbios, IPX). La politique et les directives 
du groupe MunichRe suivaient le schéma directeur de Microsoft®. La messagerie du groupe était 
basée sur Exchange et le protocole unique supporté était « TCP/IP ». 

Lõinfrastructure systèmes 
Les systèmes informatiques de la NEWRE étaient composés en 2000 de : 

¶ Plus de 120 postes de travail Windows NT4 PRO,  

¶ Un serveur de messagerie Exchange 5.5 (sous NT4),  

¶ Une douzaine de serveurs Windows NT4.  

Les évolutions prévues en 2000 et 2001 

Le projet « Disaster II  » 
Contrairement à ce que laisserait supposer son nom, ce projet était en réalité une évolution du 

LAN. Il faisait suite au projet « Disaster » (1998) concernant les sauvegardes avec la capacité de 
restaurer les données et les serveurs à partir de bandes magnétiques. « Disaster II  » a démarré en mars 
2000, pour se terminer au premier trimestre 2001. Ce projet a réalisé, sous ma direction, une 
modernisation du LAN qui a permis dõam®liorer la disponibilité et les performances. Il était prévu de 
mettre en place : 

¶ Deux « Backbone » switchs routeurs Gigabit en redondance (« Layer 3 switch ») 

¶ Une capacité « QoSe » au niveau de ces deux switchs « Backbone », mais aussi au niveau des 
switchs de distribution (dõ®tages). 

¶ Une gestion des VLANf (802.1Qg).  

 

                                                 
a OSI Layer 3 : Couche « réseau »  (IP) 

b Un r®seau de classe C en TCP/IP peut comprendre un maximum de 254 nïuds IP (PC, Imprimantes, badgeuses, routeurs, etc.é) 

c Terme couramment utilisé et plus explicite pour désigner un sous réseau IP. 

d WAN = Wild Area Network (Voir Glossaire en fin de document) 

e QoS = Qualité de Services (Voir en annexe 10) 

f VLAN =  Virtual LAN (802.1Q, Voir Bibliographie IEEE en fin de document) 

g Voir Bibliographie IEEE en fin de document 
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Figure 2 - La vision du nouveau LAN (Disaster II)  

 

Dans un premier temps, la redondance du « Backbone » est gérée au niveau 2 de lõOSIa. Au niveau 
3 : Les deux « switchs  » routeurs se partagent le routage IP des « VLANs » en utilisant le protocole 
Cisco « HSRPb » pour la redondance des passerelle IP par défaut (« Default IP Gatewayc »). Cette 
architecture r®siliente pr®sente lõavantage de pouvoir ®voluer vers un routage dynamique. Le projet 
incluait la cr®ation dõun nouveau plan dõadressage IP et VLAN (Voir en annexe 7). En conformité 
avec le plan IP global du groupe MunichRe, lõancien ç subnet » privé de classe C devait être supprimé 
au profit dõune classe B. 

Le projet « Leschot » 
En Septembre 2000, il était annoncé le projet dõaménager des bureaux supplémentaires sur un 

bâtiment proche à Genève pour la fin du premier trimestre 2001. Les 25 à 30 personnes déplacées 
sur Leschot devaient pouvoir disposer de postes informatiques et téléphoniques avec le même 
confort quõen ®tant ¨ lõAth®n®e. A terme, ils devaient pouvoir facilement revenir ¨ lõAth®n®e d¯s le 
départ des locataires existants, 3 à 4 ans plus tard. Le bâtiment de Leschot se situe environ à 700 
m¯tres de lõAth®n®e. Ce projet devait sõinscrire dans le concept ç Disaster II  » (Voir la Figure 2). 

Le projet « Phone 2000 » 
La nouvelle téléphonie allait basculer sous la responsabilité du département IT (Informatique). 
Lõancienne d®pendait des "services généraux" de la NEWRE. 

                                                 
a STP : « Spanning Tree Protocol », IEEE 802.1d, voir le Tableau 13 en fin de document. 

b HSRP = Hot Standby Routing Protocol (Redondance par la cr®ation dõune adresse IP virtuelle, pr®sente sur deux ou plusieurs 

®quipements, cette solution Cisco ¨ lõorigine, a ®t® rendue publique par lõIETF RFC 2281) 

c Default Gateway : Le Routeur IP par d®faut est une adresse IP unique pour la plupart des clients IP. La mise en place dõune adresse 

IP virtuelle HSRP permet dõassurer une redondance dans le routage IP. 
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C h a p i t r e  2  

LES DEMANDES ET LES ATTENTES  DE LA NEWRE 

Les objectifs 

Objectifs Businessa 
Les demandes émanant du « Business » amalgament les différents projets. Il me revenait de les 

traduire correctement : 

¶ Déménager 25 collaborateurs de lõavenue de lõAthénée à la rue Leschot de façon la plus 
transparente possible concernant leur poste de travailb à la nouvelle adresse, pour février 2001. 

¶ Assurer un fonctionnement optimal et fiable des principales infrastructures réseaux et de 
télécommunications, sur les deux b©timents de lõAth®n®e, et celui de Leschot. 

¶ Renouveler le central t®l®phonique de lõAth®n®e qui ®tait arrivé en fin de vie. 

¶ Optimiser les coûts. 

 

Objectifs IT 

¶ Faciliter lõint®gration de la t®l®phonie par lõ®quipe IT existante. les SG assuraient lõexploitation 
de la téléphonie avec un contrat dõexploitation externe aupr¯s de Swisscomc. 

¶ Pour lõAth®n®e : Optimiser la réutilisation du système de câblage existant pour faciliter la 
suppression des micros switchs Ethernet installés dans les bureaux, et libérer des prises. 

¶ Standardiser la création de sites satellites en améliorant la facilité de leurs intégrations avec le 
si¯ge central de lõAth®n®e.  

¶ Am®liorer lõexploitation des communications téléphoniques : 

ü Fournir des fonctionnalités additionnelles aux usagers (dont une messagerie vocale) 

ü Faciliter lõanalyse des communications et en optimiser les coûts. 
 

Les contraintes 

Le contexte économique 
La NEWRE essuyait des pertes financières (« Lothar » et autres catastrophes naturelles ont eu des 

conséquences sur le réassureur). La présence du géant « MunichRe » en tant quõactionnaire majoritaire 
permettait ¨ la NEWRE dõy survivre, mais les budgets dõinfrastructures étaient limités. 

                                                 
a « Business è (anglais) Partie productive de lõentreprise, organe de d®cision en ad®quation avec le m®tier corps de lõentreprise. 

b PC et Téléphone 

c Swisscom : Opérateur télécoms Suisse  
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Le câblage 

Bâtiment classé monument historique. 

Le bâtiment ne supporte aucun chantier sans des procédures dõam®nagements draconiennes. La 
NEWRE a déjà réhabilité les locaux en 1991 en intégrant un pré câblage « UTP », et ne souhaite pas 
recommencer lõop®ration. 

Le câblage existant sur 2 paires seulement. 

Le câble en place est de catégorie 5a et supporte un débit de 100Mb Ethernet. Chaque prise nõa ®t® 
aliment®e quõavec 4 fils. Il nõest donc pas possible de faire cohabiter un raccordement téléphonique 
sur la même prise quõun ordinateur. Les prises de distribution ont été intégrées dans les meubles de 
bureaux avec un raccordement intermédiaire dans une trappe sous plancher. La plupart de ces trappes 
de distribution sont très peu accessibles (sous les meubles). 

Qualité 
Jõai d¾ clarifier un certain nombre de conditions implicites. Par rapport ¨ lõexistant, la nouvelle 

téléphonie devait maintenir ou augmenter la qualité : 

¶ Sur les communications (lõaudition). 

¶ Sur les opérations possibles (fonctionnalités). 

¶ Sur la facilit® dõutilisation (ergonomie). 

 

Gestion facilitée et ouverture 
La nouvelle téléphonie devait faciliter lõadministration des postes et des systèmes. Des nouvelles 

fonctionnalités étendues devraient pouvoir sõajouter facilement : Comme la messagerie vocale 
(« Voicemail »), les conférences, les communications vidéo, lõinterfa­age avec des bases et répertoires 
existants... 

Disponibilité et fiabilité 
Les nouveaux téléphones devaient fonctionner avec un très haut niveau de fiabilité :  

¶ Le dimensionnement des systèmes devait être adapté aux besoins.  

¶ Les coupures électriques ne devaient pas impacter la téléphonie. 

¶ La d®faillance de lõop®rateur nõ®tait pas couverte dans la solution en place,  
pourrait-elle le devenir ? 

¶ La défaillance du central téléphonique ? (redondance) 

¶ Numérotation au « clic »  
(activation dõun appel ¨ partir dõun annuaire sur le t®l®phone et/ou sur lõordinateur) 

¶ Etc. 

 

                                                 
a Catégorie 5 (TIA TSB95, remplacé par la catégorie 5E en 1995, actuellement la catégorie 7 est utilisée sous la norme ISO Class F) 
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Les projets connexes (contexte) 

Leschot 
« Leschot è a ®t® lõ®l®ment acc®l®rateur. Le projet « Phone 2000 » a été remis en route en Octobre 

2000 (voir le Tableau 4) alors que la planification initiale des projets était la suivante : 

Tableau 1 - Projets et planifications initiales (avant remaniement) 

Projets Oct. 2000 Déc. 2000 Fév. 2001 Mars 2001 

Disaster II Backbone switchs dõ®tages   

Leschot  Préparatifs Déménagement  

Phone 2000    Etudeé 

 

Pourquoi changer ce calendrier ? 

¶ Leschot requiert au minimum une liaison 100Mb Ethernet, ou mieux, une ligne FOa (Gbb 
Ethernet). Cõest le seul moyen de garantir une connectivité sur les serveurs de lõAth®n®e avec 
des performances équivalentes aux clients locaux. 

¶ Leschot requiert la cr®ation dõune installation téléphonique transparente avec lõexistant à 
lõAth®n®e. 

Pourquoi, d¯s lors quõun projet ç Phone 2000 » était déjà prévu, ne pas intégrer la mise en place 
dõune solution t®l®phonique ¨ Leschot, qui puisse °tre compatible et cohérente avec ce projet ? 

Dõautant quõune ®valuation th®orique favorable de la solution « VoIPc » avait déjà été réalisée. Il 
fallait toutefois conserver la possibilité de mettre en place une solution de téléphones traditionnels à 
Leschot, si le projet « Phone 2000 è nõ®tait finalement pas possible dans les d®lais impos®s. 

                                                 
a FO = Fibre Optique 

b Gb = Gigabit (1õ000 Mb, 1'000'000 kb) 

c Voice over IP = Voix sur IP (voir le glossaire en fin de document) 
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Disaster II (New LAN design) 
Lõ®ventualit® dõune solution « VoIP » avait un impact imm®diat sur le choix dõ®quipement des 

switchs dõ®tages (Distribution dans les bureaux) : 

Figure 3 - lõimpact du projet "Phone 2000" sur le projet "Disaster II"  

 

La bande passante requise pour transporter la voix est négligeable sur un LAN. Mais une éventuelle 
congestion Ethernet au niveau du LAN ne devait impérativement pas impacter les communications 
téléphoniques.  

Les questions principales pos®es par lõ®volutivité vers « IPTela » sur le LAN étaient : 

1. Le support de la qualité de service (Voir en fin de document : « QoS », IEEE 802.1p). 

2. Le support dõun routage performant de multiples VLAN (requis pour ç QoS »). 

3. La capacit® dõalimenter ®lectriquement des t®l®phones IP (« PoE », option PWR Cisco). 

 

La décision, VoIP ou non, impactait sur les choix dõ®quipements du réseau. Un premier « RFIb » a 
permis de mettre en évidence les budgets suivants pour les équipements actifs du LAN : 

Tableau 2 - Coût du port réseau avec/sans PoE 

 

 

La conversion en Euro se fait environ à 1,5 SFrc pour 1 û. Les co¾ts du port 100Mb ci-dessus 
intègrent les coûts du double Backbone gigabit. Les coûts totaux concernent 216 ports 100 Mb 
(incluant de 8 à 16 ports Gb Ethernet avec FO). 

                                                 
a Abréviation anglaise pour la téléphonie sur IP, parfois abréviée ToIP. Ce terme est ambiguë (Voir le glossaire) 

b Request for Information: Demande dõ®valuation budg®taire. 

c SFr = Franc Suisse. (On le retrouve aussi sous le terme CHF) 
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Pour éviter des dépenses inutiles, même si la différence de budget était relativement faible, un 
changement de la planification des projets a été proposé (voir en page 14). Le « Backbone » Ethernet 
Gba pouvait °tre mis en ïuvre imm®diatement. Les clients actuels pouvaient °tre maintenus un 
trimestre de plus avec les équipements existants à 10Mb (voir en annexe 6). 

Approvisionnement Télécoms 
La NEWRE avait choisi de migrer sa ligne téléphonique principale Swisscom vers lõop®rateur 

Multilink (devenue « T-System » filiale de « Deutch Telekom »). Cette ligne PRIb serait ajoutée à 
lõAthénée, en plus de la ligne existante, afin dõen permettre la migration.  

La téléphonie des locataires 
Le PBXc existant comprenait aussi un PRI et des raccordements d®di®s aux locataires de lõAth®n®e. 
Ce service nõallait plus être disponible par la suite. Pour des raisons de sécurité et de confidentialité, 
ni les locataires, ni la NEWRE ne souhaitaient partager le m°me central t®l®phonique. Jõai planifié et 
coordonné le déplacement des lignes correspondantes. 

Messagerie vocale, communication unifiée. 
La NEWRE avait pr®vu dõajouter une messagerie vocale intégrée avec la messagerie Exchange. 

Cette solution serait ultérieurement complétée avec un FAX logiciel interfacé avec Exchange. Jõai 
coordonn® lõinstallation de la messagerie vocale avec la nouvelle téléphonie. La messagerie vocale ne 
fait pas parti de ce mémoire. 

                                                 
a Gb = Gigabit, soit 1000 Mb (mégabits par secondes) 

b PRI = Accès Primaire ISDN (Voir Glossaire) 

c PBX = Concentrateur téléphonique privé (Voir le glossaire en fin de document) 
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Les besoins 
Lõanalyse des objectifs ç Business », des objectifs « IT », des contraintes et du contexte de ce projet 

« Phone 2000 » mõa permis de mettre en lumière des besoins avec des impacts dans les différents 
projets, exemples : 

 Projets 

Besoins Phone 2000 Disaster II  Leschot 

Mettre en place un MAN 
avec Leschot 

Lõexistence dõun lien IP 
performant est une donnée 
importante du projet, en 
faveur dõune solution VoIP 
(pas obligatoire « IPTel ») 

Un lien FO permet de 
considérer Leschot comme 
un 3° bâtiment "local". 

Pour des raison de 
confidentialité et 
performances, une solution 
FO « noirea » sera retenue 
(Voir en annexe 2). 

Augmenter la disponibilité 
et les performances de la 
connexion des postes 
informatiques sur leurs 
serveurs 

La pr®sence dõun LAN 
performant et moderne est 
un facteur clef, en faveur 
dõune solution VoIP. 

Cõest la motivation du 
projet Disaster II.  

Double Backbone Gb. 

« Full Switching 100Mb » 

Cõest la motivation du 
MAN ci-dessus. 

2 paires de FO doublent 
lõacc¯s IP. 

Assurer la disponibilité des 
communications 
téléphoniques 

Double accès opérateur 
téléphonique ? 
Indépendance électrique. 

Pour VoIP : Il faut mettre 
en place des switchs 
Ethernet avec UPS et PoE 

VoIP: Option 2° passerelle 
voix à Leschot. 2 paires de 
FO doublent lõacc¯s IP. 

Assurer la transparence de 
la localisation physique du 
collaborateur 

Un central téléphonique 
unique pour les deux sites ? 

Rendu possible avec le 
MAN. 

Numéros de téléphones 
internes courts pour 
lõAthénée 

Remplacer le central 
téléphonique existant 

Cõest la motivation 
principale de « Phone 
2000 » 

VoIP : Récupérer des 
prises dans les bureaux. 

Une solution téléphonique 
compatible avec Phone 
2000. 

Réduire et contrôler les 
coûts 

Faire une consultation afin 
de comparer les prix. 

Analyser et contrôler les 
communications 

VoIP : unifier les 2 réseaux 
et faciliter lõadministration 
du réseau. 

Eviter un deuxième PABX 
et une 2° ligne 

Un équilibre entre la 
demande de disponibilité, 
et la réduction des coûts 

Une solution modulaire qui 
pourra évoluer. 

Automatiser la surveillance 
des services.  

Unifier les deux réseaux 

La redondance VoIP peut 
être ajoutée par la suite, et 
bénéficier aux 2 sites. 

Maintenir la continuité 
pendant les migrations 

Interruptions hors des 
heures de bureaux. 

Interruptions limitées à 
30mn : 12h30-13h00 

 

é    

 
Lõexpression de ces besoins a été simplifiée et synthétisée dans le RFPb (Voir en annexe 14). 

                                                 
a Fibre Optique noire = Une fibre éteinte, sans équipements dessus. En général les opérateurs préfèrent fournir des fibres avec les 

services de transport associés et les équipements correspondants (FDDI, FOIRL, etc.). 

b RFP = Request For Proposal (Appel dõOffres) 
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C h a p i t r e  3 

 LA RÉALISATION  

La démarche 

Figure 4 - Une démarche par étapes prudentes et professionnelles 

 

Au départ : Une étude de faisabilité et dõopportunité 
En 2000, la direction IT de la NEWRE avec les architectes r®seaux dõAdventis subodoraient que 

les solutions de téléphonies sur IP pouvaient présenter certains intérêts. En particulier, afin de libérer 
des prises murales dans les bureaux. Adventis est alors mandatée pour en évaluer les bénéfices réels. 
Le détail de cette évaluation ne fait pas lõobjet de ce m®moire, en voici les conclusions principales : 

« La mise en place dõune architecture LAN redondante et performante avec les ®quipements actuellement disponibles, permet 
dõenvisager la mise ¨ disposition de postes t®l®phoniques IP qui partagent la m°me prise que le PC, avec un niveau de 
fonctionnement et un co¾t dõacquisition similaires à un téléphone traditionnel » 

« La convergence de la voix et des donn®es nõest plus une hypoth¯se mais un fait ®tabli. Cette convergence devrait °tre largement 
r®pandue ¨ lõhorizon 2005, dõapr¯s les pr®visions actuelles » (Adventis, Mai 2000) 

Un partenariat technologique afin de créer un concept et un pilote 
Il est décidé de mettre en place une maquette op®rationnelle afin de v®rifier quõune solution 

« VoIP » est effectivement viable pour la NEWRE. Un accord est établi entre Cisco, Adventis et la 
NEWRE afin de tester une solution AVVIDa en mode réel à la NEWRE. 

                                                 
a Architecture for Voice, Video and Data : Solution globale Cisco qui incluait la téléphonie IP. (Voir en annexe 1) 

3. Déploiement

complet

PartenariatPartenariat

Modélisation

Théorique
Idée Concept
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1. Pilote

« Live »

RFP

$

Décision

2.

Déploiement
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Tableau 3 - Partenariat entre Adventis, Cisco et NEWRE. 

 Investissements Bénéfices 

Adventis Ý Formations interne et externe  

Ý Une maquette opérationnelle pour la 
formation interne et préparer la 
maquette NEWRE  

Ý Une plate-forme Cisco «IPTel» pour 
son propre usage  

Ý Compléter ses compétences « VoIP » 
et Téléphonie sur IP pour en obtenir 
la certification Cisco  

Ý Etendre son catalogue de solutions 

Cisco Ý Un contact technique pour du 
support et pour faciliter les échanges 
dõinformations avec les responsables 
produits AVVID de Cisco 

Ý Un partenaire certifié téléphonie pour 
la Suisse Romande  

Ý Une éventuelle référence client dans 
les assurances  

Ý Un « feedback » technologique sur 
leur solution 

NEWRE Ý Participation financi¯re ¨ lõacquisition 
technologique réalisée par Adventis  

Ý Fourniture de son environnement 
pour les tests « in live » 

Ý Tester complètement cette solution en 
production réelle à moindre frais, afin 
dõenvisager une impl®mentation r®elle 
sans risques 

 

Un appel dõoffres, une décision. 
Par la suite, il était nécessaire de mettre la solution Cisco en compétition économique. Les objectifs, 

le contexte et les besoins seraient alors pr®sent®s dans un appel dõoffre restreint (RFPa), proposé aux 
fournisseurs locaux les plus importants ou déjà en relation avec la NEWRE. Les principaux objectifs 
de ce RFP étaient : 

¶ De comparer les coûts avec une solution de t®l®phonie classique, ou dõautres solutions VoIP. 

¶ De prévoir une solution de rechange qui puisse être mise en place dans les délais requis si la 
maquette VoIP ne donnait pas satisfaction pour des raisons techniques ou économiques. 

 

Suite au pilote et au dépouillement du RFP, la NEWRE devait disposer des moyens nécessaires 
pour une prise de d®cision concernant lõ®volution de sa t®l®phonie. 

                                                 
a RFP = Request For Proposal (Appel dõOffres) 
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Une planification, une réalisation 
Pour assurer le succès de lõensemble des projets de la NEWRE dans les délais demandés, il était 

nécessaire de procéder par étapes : 

¶ Une mise en perspective de ce projet avec les autres donna lieu à la nouvelle planification 
suivante (qui remplace la planification initiale, voir le Tableau 1) :  

Tableau 4 ð Remaniement de la planification des projets NEWRE 

Projets Oct. 2000 Déc. 2000 Fév. 2001 Avril 2001 

Disaster II 

 

Backbone 1° Switch IT switchs Leschot switchs Athénée 

Leschot  Préparatifs Déménagement  

Phone 2000 

 

Etude Validation (IT)  MeOa Leschot MeO Athénée 

(En gras : les modifications sur le plan initial) 

¶ La création dõun plan de projet initial a permis de construire une vision plus claire et dõidentifier 
les contraintes temporelles (voir le Tableau 5 en page 23). 

¶ La construction dõun « RFP » a permis de modéliser cette vision pour clarifier les objectifs et les 
contraintes, tout en assurant des demandes d'offres régionales.  

 

Les 3 phases techniques suivantes ont été prévues afin de fournir les meilleures garanties possible 
à la NEWRE si la solution VoIP était retenue : 

1. Le pilote « VoIP » en Novembre 2000 avec des tests par des décideurs et utilisateurs. 

2. L'utilisation de Leschot pour une validation réelle sur 25 personnes. 

3. Le d®ploiement ¨ lõAth®n®e, apr¯s une validation par les utilisateurs de Leschot afin 
dõadapter ou corriger la solution le cas ®ch®ant. 

 

Une philosophie 
La consultation et la concertation systématique :  

Ý Des équipes internes du client,  

Ý Des juniors Adventis impliqués dans les projets,  

Ý Des seniors dõAdventis,  

Ý Des experts Cisco. 

Mõont permis dõam®liorer tr¯s sensiblement : 

ü La qualité et la validité ; des designs et des plans de mises en ïuvre. 

ü Les motivations chez le client et chez Adventis. 

De façon générale, les décisions étaient obtenues par consensus, sauf pour certains éléments qui 
étaient imposés par le commanditaire. 

                                                 
a MeO = Mise en Oeuvre 
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Le concept 

Architecture « VoIP » 

La solution de téléphonie sur IP Cisco « IPTela » 

Avant de mettre en place un pilote, il est nécessaire de le concevoir. Le concept VoIP suivait les 
recommandations de Cisco (Architecture AVVIDb), mais il était trop coûteux (Voir en annexe 1 et 3). 
Les coûts majeurs sont portés par les « Call Managerc » (IP-PBX) et les passerelles voix (en particulier 
les interfaces ISDNd PRI). Jõai apporté quelques optimisations sur cette architecture, en particulier : 

¶  Jõai supprimé une passerelle interne : Il était inutile dõinvestir sur un interfaçage temporaire avec 
le PBX existant. La communication passerait par le réseau téléphonique (RTC ou « PSTN »). 

ü Ce concept devait être validé dans le pilote (plus de détail en page 18). 

¶ Le 2° « Call Manager » et la 2° passerelle ne sont pas nécessaires pour Leschot. Lõint®r°t 
principal dõune solution « IP-PBX » réside justement dans la capacité de réduire leur nombre. 

 

Pour Leschot, un IP-PBX nõ®tait pas indispensable, mais pour la NEWRE globalement, une option 
de redondance était envisageable. La solution Cisco intègre un mode « cluster ». Il était aussi possible 
dõenvisager un doublement de lõacc¯s au r®seau t®l®phonique. Cõest dans cette optique que la salle 
technique de Leschot fût dimensionnée en conséquence. 

Le principal intérêt pour la NEWRE était de pouvoir utiliser une seule prise pour raccorder le PC 
et le t®l®phone. Dans lõ®tat existant, deux prises ®taient n®cessaires. 

Figure 5 - Architecture VoIP finale envisagée au départ du projet 

 

                                                 
a « IPTel è est lõabr®viation internationale officielle pour ç IP Telephony ». « ToIP è nõest utilis® dans les normes en vigueur (IETF) que 

pour « Text over IP ». 

b Voir en annexe 1. 

c « Call Manager » est le nom donné par Cisco à son central IP-PBX. Il g¯re lõ®tablissement et le suivi des appels. 

d ISDN = RNIS (Voir le Glossaire en fin de document) 
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Les paramètres techniques requis pour une communication VoIP professionnelle, comprenaient 
un réseau IP avec les caractéristiques principales suivantes : 

¶ Une bande passante disponible par communication de :  

ü 24 kb/sa sur les WAN  

ü 80 kb/sb sur les LAN et MAN. 

¶ Une latence du réseau inférieure à 150 ms (« one way »c). 

¶ Des variations de la latence inférieures à 30 ms (voir la raison en annexe 5). 

 

Au-delà de ces valeurs, la qualité de la communication commencerait à se dégrader de façon 
audible. Lõexploitation de cette solution pour le site de Singapour (12 personnes) nõ®tait pas envisagée 
en 2000. Mais cela restait une ouverture possible dès la mise à disposition de la qualité de service 
(QoS) sur le WAN de MunichRe. 

Plan de numérotation 

La nécessité de construire un plan de numérotation a été mise en évidence pendant la maquette 
chez Adventis. (Voir en page 28) 

Disponibilité et forte résilience du réseau LAN Ethernet 

Lõarchitecture redondante du nouveau réseau assurait un excellent support. Mais pour garantir le 
bon fonctionnement de la téléphonie il fallait lui donner les moyens de résister à une saturation du 
réseau Ethernet. Il était nécessaire de mettre en place « QoS » sur le LAN. La solution Cisco permet 
dõutiliser le t®l®phone IP comme un Switch Ethernet à 2 ports qui supporte des VLANs (802.1Qd). 
Ainsi le trafic « data » reçoit un « CoS » (802.1p) normal, et le trafic ôvoixõ reçoit un « tage » prioritaire. 
Les switchs Cisco 3524 supportent « CoS » avec deux queues de traitements (Voir en annexe 10).  

Lõarchitecture IP elle-même avait été redéfinie dans un concept redondant. Les équipements IP en 
double ou de type « cluster » ont été répartis sur deux « subnets » différents (Voir annexe 7 et 
Bibliographie Tableau 13). Un IP-PBX redondant est proposé afin dõassurer une excellente tolérance 
de panne (SFTf) au niveau du central téléphonique. Le serveur IP-PBX redondant est dõabord 
positionné dans la « Computer Room II è officielle de lõAth®n®e (Voir Figure 5).  

Une seconde passerelle voix redondante est aussi proposée en option. Cette « Gateway » est 
suggérée sur Leschot car en y déplaçant le second IP-PBX, il pouvait devenir un site « Disaster » 
potentiel (capacité de recevoir les services urgents et fondamentaux de la NEWRE sur le site 
LESCHOT en cas dõincident majeur et global sur le site ATHENEE).  

Cette option ne sera mise en ïuvre quõen 2002 pour des raisons budg®taires. (Voir Bilan 2005, Figure 13, en page 41) 

                                                 
a La solution Cisco supportait G.729A ¨ 8kb/s, mais cõest sans compter le transport par IP, un ç payload » doit être ajouté. 

b G.711 à 64kb/s plus le « payload » IP. 

c One Way = Dans le sens aller simple, utilisé par les opérateurs. Les ordinateurs mesurent plutôt un aller&retour (ping, trace route). 

d Voie en Bibliographie le Tableau 13. 

e Tag = marqueur QoS (Voir en annexe 10) 

f SFT = System Fault Tolerance 
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Alimentations (PoE) 

Les téléphones devaient fonctionner en cas de coupure électrique. La solution Cisco peut alimenter 
les téléphones IP via la connexion Ethernet. Les switchs « PoEa è et lõIP-PBX sont doublement 
raccordés avec une alimentation électrique standard, et une alimentation électrique secourue par 
onduleur (« UPS » existant dans le bâtiment). Deux solutions étaient disponibles pour alimenter les 
téléphones. Les switchs Cisco PWR supportaient les deux : 

1. La norme existante IEEE 802.3af ; en lõan 2000, elle supportait une alimentation sur 2 fils 
additionnels aux 4 conducteurs Ethernet. Cette solution nõ®tait pas exploitable ¨ la 
NEWRE qui ne disposait pas des 6 cuivres requis. 

2. La solution « Power In Line » (PWR) de Cisco ; permet dõalimenter un p®riph®rique sur les 
4 cuivres Ethernet existant. Cette technique était proposée en « Draft » ¨ lõIEEEb par Cisco. 

Nos contacts Cisco nous ont alors « prédit » que la solution « PoE » de Cisco sur 4 fils, allait bientôt 
être normaliséec. Les pr®cautions dõutilisations consistaient à éviter de débrancher une prise alimentée 
PWR, pour y rebrancher une autre comprenant un périphérique non PWR, dans une intervalle de 
temps inférieure à 10 secondes. 

La sécurité des personnes 

Mettre en place une solution de téléphonie dans une entreprise engage plus de responsabilités 
quõune installation informatique. La d®faillance dõun syst¯me de s®curit® ou la non disponibilit® dõun 
num®ro dõurgence peuvent donner lieu à des poursuites judiciaires. 

1) Les alarmes 

Certaines lignes dõappels automatiques (Ascenseurs, Centrale dõalarme "Cerberus"d) devaient 
maintenir un bon fonctionnement après la migration. Un inventaire exhaustif et fastidieux a été réalisé 
pour permettre de v®rifier lõensemble des lignes t®l®phoniques directes existantes. A cette occasion, 
deux ou trois lignes qui avaient été « oubliées » ont pu être réutilisées. 

2) Les lignes de secours 

Une ligne téléphonique analogique de secours est prévue sur chaque site :  

¶ A lõAth®n®e ¨ c¹t® du central ¨ lõaccueil,  

¶ A Leschot le téléphone « rouge » partage la ligne du fax.  

Ainsi, même en cas de rupture vers la ligne téléphonique Multilink, il était possible dõappeler 
lõaccueil qui pourra utiliser le t®l®phone direct, maintenu chez Swisscom. Une procédure simple est 
prévue pour la mise en relation du poste de secours avec un poste interne, via le poste de lõaccueil 

(e Les deux combinés tête-bêche). Ceci permet de palier des défaillances : 

ü de la passerelle voix (initialement unique)  

ü de lõop®rateur  

ü ou encore de la fibre optique (FO) Leschot. 
 

                                                 
a PoE = Power over Ethernet (Voir le Glossaire en fin de document) 

b Voir Annexe 12 Organismes de normalisation. 

c Voir « Rétrospective 2005 / PWR » en page 43. 

d Cerberus = Est en fait une marque de syst¯mes dõAlarmes, r®pandue en Suisse. 
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3) Les numéros dõurgences 

Les num®ros dõurgences principaux et obligatoires devaient être identifiés et testés selon les 
protocoles définis avec les autorités compétentes (voir en page 33). 

La sécurisation de lõIP-PBX 

Le central IP-PBX de Cisco (« Call Manager ») est un serveur Windows 2000. Cõest un serveur 
dédié avec une installation prédéfinie et imposée par Cisco qui comprend le système et les 
applications. Il a fallu obtenir lõagr®ment de Cisco pour installer un anti-virus (McAfee). Une 
procédure de maintenance a été établie pour faciliter les modifications (installation de « patchs » et de 
mises à jour). Un disque additionnel a été prévu pour permettre un retour en lõ®tat précédent rapide 
(« rollback è). Il suffit dõutiliser les fonctions RAID 1 (miroir) du serveur Cisco (qui est un serveur 
Compaq). Il est possible de redémarrer le « Call Manager » dans un état précédent connu et stable, en 
moins de 10 minutes. Des sauvegardes de la « database » permettaient de compléter une restauration 
des dernières modifications. 

Concept pour les FAX . 

Pour raccorder des télécopieurs existants sur VoIP, il fallait utiliser des boîtiers adaptateurs 
analogiques sur IP.  Ce nõ®tait pas n®cessairement la meilleure solution. Les 2 fax entrants principaux 
de la NEWRE étaient sur un groupement de 2 lignes dédiées et séparées, avec un numéro en dehors 
de la plage de la ligne principale. Il était plus simple et plus fiable de conserver cette installation.  

Pour les télécopieurs secondaires distribués dans les étages : Une solution « Fax over IP » (FoIP) a 
été initialement rejetée. Les utilisateurs souhaitaient conserver leurs télécopieurs habituels. Les Fax 
devaient être fiables, car ils sont plus importants encore que les téléphones. Au lieu dõutiliser des 
adaptateurs analogiques/VoIP, il a été choisi dõinstaller des lignes directes pour remplacer les lignes 
analogiques internes sur le PBX existant. 

Le Fax de Leschot disposerait de sa propre ligne BRI (un accès de base ISDN avec adaptateur 
analogique avec double sortie). Il partagerait son raccordement avec le téléphone de secours, et ils 
resteraient indépendants de toute rupture IP sur la fibre optique (FO). 

Il était envisagé ultérieurement une solution qui permettrait lõ®mission et la r®ception de FAX via 
la messagerie électronique existante (Exchange). Les investissements (« CAPEX ») devaient donc être 
minimisés sur cette question, quitte à augmenter les coûts dõexploitation (« OPEX »). 

La passerelle entre le nouveau Cisco IP-PBX et lõancien Hicom PBX 

Le d®roulement en 3 phases imposait une ®tape de cohabitation avec lõancien PBX (voir la Figure 
6 plus loin). Les designs th®oriques de Cisco et autres, pr®voient syst®matiquement lõinstallation dõune 
ligne interne (PRI ou multiples BRI) entre lõIP-PBX et lõancien PBX. Il était initialement envisagé de 
réutiliser le PRI des locataires sur le PBX existant. Mais les éléments suivants représentaient un coût 
trop important : 

¶ Une carte additionnelle PRI pour le Cisco  

¶ Une installation fastidieuse et aléatoire de cette passerelle : 

¶ Sur un ancien PBX (compatibilité incertaine) 

¶ Non supportée par Cisco 

La solution proposée via le réseau public était idéale. De nos jours, il est possible de négocier des 
communications intra urbaines gratuites avec certains opérateurs. On peut se demander si cette 
solution ne sera finalement pas généralisable, y compris pour une cohabitation prolongée. 
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Plan de migration 

Etat intermédiaire (Cohabitation) 

Selon le concept réalisé, la configuration en mode mixte était la suivante : 

Figure 6 - Installation en mode Mixte, Fax migrés, IP-PBX en cluster. 

 

(Ce schéma comprend un « cluster » Cisco, qui ne sera en fait installé que deux ans plus tard) 

 

Cette configuration devait être mise ¨ lõ®preuve dans le pilote car elle permettait de tester tous les 
cas de figure.  

Opérations de migration 

Le concept devait prendre en compte les coûts et la faisabilité des migrations. Celles-ci ont été 
conçues comme suit : 

1) Cohabitation pour Leschot : 

Ý Extension pour Leschot 

ü Acquisition dõune plage de num®ro (contigu± avec la plage existante, par chance) 

ü Ajout dõun « PRI » Multilink ¨ lõAth®n®e, utilisé pour la nouvelle téléphonie VoIP. 

ü Installation de lõIP-PBX avec sa Gateway (¨ lõAth®n®e sur le PRI Multilink) 

ü Installation des téléphones IP pour les collaborateurs de Leschot et tests. 

ü Installation du d®partement IT en t®l®phones IP (¨ lõAth®n®e). 
 

Ý Cohabitation de lõancien avec le nouveau PBX 

ü Les deux centraux PBX communiquent les appels « internes » entre eux par des 
numéros courts, mais utilisent en fait le réseau téléphonique public (PSTNa). 

 

                                                 
a PSTN = Abréviation internationale pour désigner le réseau téléphonique mondial (Voir glossaire). 
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2) Migration des Fax secondaires qui étaient encore sur lõancien central 

Ý Déplacement sur des lignes séparées. 

Ý Programmation du transfert dõappels sur les anciens num®ros de ces fax, sur le Hicom, mais 
aussi sur le Cisco IP-PBX en préparation de la migration du central. 

 

3) Migration de lõancien central PBX vers lõIP-PBX (Athénée) 

Ý Préparation des 120 t®l®phones de lõAth®n®e (configurations sur le Cisco IP-PBX, test de 
chaque téléphone depuis le même local, sans aucun déplacement) 

Ý Transfert de tous les numéros dõappels (SDAa) sur le PRI « Multilink » et installation en un 
seul Week-end de tous les nouveaux téléphones. 

 

4) Migration des habitudes (formations et informations) 

Ý Peu de personnes lisent les manuels, afin de mieux sensibiliser les utilisateurs aux 
changements dõhabitudes, la direction IT d®cida dõorganiser une formation pour tous par 
petits groupes.  

 

Toutes ces étapes devaient être préparées et si possible répétées avec soin. 

                                                 
a SDA = S®lection Directe ¨ lõArriv®e (DID en anglais), cõest la page des num®ros de t®l®phones utilis® pour des appels directs vers les 

usagers sans passer par le standard général. 
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La vision à long terme 
Comme prévu dans le projet original excepté sur deux points (ü), la version finale du concept 

VoIP de la NEWRE devait intégrer les composants suivants : 

¶ Deux Call Manager en « cluster », sur deux sites différents, dans deux « VLAN » et « subnets » 
IP différents, avec CoS et ToS prioritaires. 

¶ Deux passerelles voix redondantes pour les appels sortants, sur les mêmes principes.  

ü Limitation : Le transfert de PRI pour les appels entrants ne peut être réalisé que par 
lõopérateur (limitation Télécom v®rifi®e aupr¯s de lõOFCOM) 

Figure 7 - Installation en mode full  IP-PBX, en cluster avec double accès voix. 

 

 

Le concept prévoyait aussi la possibilit® dõavoir : 

¶ Un serveur de messagerie vocale interfacé avec la messagerie Exchange. 

¶ Un serveur de FAX interfacé avec Exchange.  

ü Limitation : Il ne pourra pas utiliser les passerelles voix Cisco existantes. 
 

De plus, lõinstallation de serveurs redondants ¨ Leschot pouvait être envisagée suite à 
lõam®nagement de la salle technique. 

Planification 

Des actions anticipées pour tenir les délais 
La construction dõun plan de projet initial a permis de déterminer les urgences et la validité du 

planning. La marge temporelle était réduite et les actions suivantes ont été réalisées rapidement : 

¶ Commande des équipements pour le pilote (prémaquette chez Adventis, qui sera installée à la 
NEWRE en Novembre) 

¶ Construction et émission du RFP afin de permettre une prise de décision au 1° décembre 

¶ Commande des travaux pour Leschot (qui nécessitait quelques aménagements) 

Jõai aid® ¨ la r®alisation dõun cahier des charges pour la salle technique à Leschot. La surface étant suffisante, il a été proposé 
un dimensionnement pour 2 « racks », extensibles à 3. Un « UPS » et un refroidissement ont été dimensionnés pour 
supporter 3 racks pleins. Cette salle était pressentie comme une excellente candidate à un éventuel «Disaster III». 
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¶ Commande dõune fibre noire négociée avec la ville de Genève (Voir en annexe 2).  

¶ R®servation dõune plage de 100 num®ros téléphoniques contigus dans la suite de la plage déjà 
utilisée par la NEWRE (disponible par chance) 

¶ Commande de la ligne « PRI » additionnelle. 

¶ Commander les autres ®quipements requis (c©bles, switchs, é) 

¶ Validation du concept proposé en terme de Sécurité et dõAnalyse de risques, avec les officiers 
désignés de la NEWRE.  

¶ Une passerelle voix unique correspond ¨ lõexistant.  

ü La passerelle secondaire ne sera pas incluse dans le projet initial. 

¶ La proposition de sécurisation et du processus de mises à jour du système IP-PBX avec 
capacité de "Roll-Back"a sur 3 disques a été agréée. 

ü La solution Cluster ne sera pas retenue dans un premier temps 

¶ Un téléphone « rouge » de secours sera ajouté à Leschot et ¨ lõAth®n®e.  
 

                                                 
a Roll Back = possibilit® de revenir rapidement dans lõ®tat pr®c®dent, apr¯s une modification désastreuse. 
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Le plan de projet 
La construction dõun plan de projet est fondamentale pour planifier les ressources afin de respecter 

les délais. 

Tableau 5 - Plan simplifié du projet "Phone 2000" 

 < 
Oct.2000 

Nov.2000  Déc.2000 Janv.2001 Févr.-01 Mars.-01 

Concept Fait Corrections Correct° Correct°  Correct° 

RFP Emis Dépouillé     

Pilote @adventis @NEWRE 
Business test 

    

Décision  Visite MRa 1° Déc.   Athénée? 

Télécom (PRI) Commandé Installé     

MeO IT    Préparat° Installat° Doc  

Voice Mail   Préparat° Installation   

Install FOb Commandé   Installation Allumage  

MeO Leschot    Préparat° Installat° Evaluat° 

MeO Athénée     Migration 
locataires 

Préparat° 

 Phases 1. Pilote 2. Cohabitation (Leschot) 3. Finale 

 Extra Eléments externes au projet mais qui en conditionne le déroulement 

Décisions « Miles stones », barrière décisionnelle définie dans le temps. 

Résultats Informations requises pour la prise de décision 

 

La gestion de projet 
Dans un contexte « Nouvelles Technologies è, il ®tait important dõutiliser un mod¯le de gestion de 

projet dynamique et adaptable. La partie conceptuelle et le design de lõarchitecture ont d¾ ®voluer en 
fonction des nouveaux éléments découverts dans les phases successives de mises en ïuvre : 

¶ Soit suite à la découverte de besoins NEWRE non exprimés initialement ; 

ü Exemple : Fax secondaires en réception (ils nõ®taient cens®s °tre quõ®metteurs) 
 

¶ Soit suite à la découverte de points ou lacunes techniques qui requiert un complément de 
« design ». 

ü Plan de numérotation inexistant et à construire. 

ü Traitement des appels dõurgences, mise en place dõune ligne de secours. 
 

                                                 
a MR = MunichRe 

b FO = Fibre Optique des Services Industriels de Genève (SIG) 
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¶ Soit suite à des « bugs » ou des problèmes techniques. 

ü Routage aléatoire des fax par le « Call Manager »  
(Voir « Problèmes techniques » en page 36) 

 

¶ Soit volontairement, car certains ®l®ments nõont pas pu °tre compl¯tement trait®s dans la 
conception, compte tenu des délais. Ils devaient être complétés pendant la phase pilote : 

ü Evolution du standard téléphonique de la NEWRE 
 

Constitution du groupe de travail projet 
En plus de quelques testeurs, le groupe de projet comprenait une dizaine de personnes : Utilisateur, 

« officier » de sécurité, « manager » et les exploitants actuels et futurs de la téléphonie de la NEWRE 
(SG et IT). Ce groupe assurait la validation des décisions stratégiques, au nom de la NEWRE, qui lui 
étaient soumises par le chef de projet (moi-même).  

¶ Evaluation des solutions « Soft Phonea » 

¶ Evaluation des fonctionnalités existantes réellement exploitées, et celles souhaitées. 

¶ Validation du plan de numérotation 

¶ Evaluation des risques 

¶ Feedback des 12 testeurs 

¶ Etc. 

Le travail de ce groupe me permettait de valider certains points du concept ainsi que le contenu du 
RFP en construction. Ce groupe allait devoir se prononcer en donnant un avis « favorable » ou 
« défavorable è ¨ la solution VoIP, et sur la solution Cisco. Lõavis de ce groupe, le feedback des 
testeurs et le dépouillement du RFP devaient permettre à la direction de la NEWRE de prendre une 
décision pour la téléphonie de Leschot, et pour la nouvelle t®l®phonie de lõAth®n®e ¨ venir. 

Plans et anticipation 
La mise en ïuvre a n®cessit® une excellente coordination avec une planification des multiples 

migrations pour tous les différents projets. Des planches détaillées ont permis de pr®voir ¨ lõavance 
lõimplantation et les approvisionnements de lõensemble des ®quipements, en particulier ceux qui 
étaient prévus pour la suite de « Disaster II  », mis en attente de la décision pour la téléphonie. 

(Voir un exemple en annexe 8) 

Déontologie  
Impliqués à la fois ; dans le pilote Cisco et dans la conduite du projet « Phone 2000 », la situation 

était délicate pour Adventis et moi-même car elle présentait des conflits dõint®r°ts : 

Ý Adventis ®tait impliqu® dans la fourniture de la solution Cisco. Jõ®tais le chef de projet qui 
devait établir les éléments de validation technologiques et budgétaires pour permettre à la 
NEWRE de faire un choix Cisco ou non Cisco : 

                                                 
a Soft Phone = Un t®l®phone sous forme de logiciel dans le PC, interfac® avec lõutilisateur au moyen dõun micro casque, ou 

®ventuellement via un combin® t®l®phonique sp®cifique (raccord® sur lõentr®e/sortie sonore de lõordinateur). 
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ü Adventis et NEWRE ont convenu que lõapprovisionnement Cisco serait assuré par 
une société tierce. Adventis se limiterait au mandat de consultance. 

Ý Adventis était le réalisateur et concepteur technique de la solution de téléphonie Cisco pour 
la NEWRE, y compris pour la mise en place du pilote : 

ü Le directeur dõAdventis et moi-même avions décidé que notre société en tant que 
« Cisco certified partnerè ne fournirait pas dõavis sur la d®cision ¨ prendre, ne pouvant 
être juge et parti. Le RFP et son dépouillement restaient sous la supervision et le 
contrôle des équipes internes NEWRE, la décision finale lui revenait totalement. 

 

Le pilote dõessai 

Principes 
La mise en place dõun pilote nécessitait lõinstallation et la configuration complète, comme pour une 

mise en production réelle. Une maquette pr®liminaire a ®t® ®tablie dans les locaux dõAdventis (Voir 
Annexe technique 9 ci-dessous). Elle a permis : 

¶ De faciliter la mise à niveau technologique des ressources Adventis. 

¶ De pr®parer le pilote NEWRE afin dõ°tre certain de pouvoir le faire fonctionner correctement 
dans les délais requis. 

¶ De corriger ou compléter certains points du concept. 

¶ De servir de plate-forme pour la formation assurée par un expert « AVVID  ». 

 

La NEWRE a loué pendant 1 mois pour une somme réduite (4'000 SFr) : 

¶ 10 combinés téléphoniques Cisco 7960,  

¶ un IP-PBX Cisco (« Call Manager » MCS-7835-TD), 

¶ une passerelle Voix/IP ( IP/PSTNa) Cisco 2621,  

ü une carte voie ISDN PRI (NM-HDV-1E1-30). 
 

Pour permettre le déploiement réel de quelques postes téléphoniques IP dans les bureaux de 
lõAth®n®e, la NEWRE a achet® trois switchs équipés du « power in-line » de Cisco (PWR).  

Un groupe dõ®valuation dõune douzaine de personnes a été constitué pour tester ces téléphones 
pendant plusieurs jours chacun. Les combinés ont été installés à leur place de travail selon le concept 
établi, en déroutant le numéro interne vers la ligne Multilink selon le schéma suivant. 

                                                 
a PSTN = Public Switched Telephony Network (RTC ou Réseau Téléphonique Commuté, en français) 
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Figure 8 - Architecture du pilote (Bleu : existant, Rouge : ajouté) 

 

 

Rejet du "Soft Phone". 
Le groupe de travail a refusé la solution du téléphone logiciel, à cause principalement de la 
d®pendance au PC. Les deux personnes en fonction ¨ lõaccueil de la NEWRE ®taient aussi tr¯s 
r®ticentes ¨ la mise en place dõun standard t®l®phonique informatisé.  

Fonctionnalités existantes et futures 

Lõidentification des profils dõutilisateurs 

Deux types de postes ont ®t® inventori®s dans lõexistant. Le groupe de travail mettra en ®vidence 3 
types de profils dõutilisateurs souhait®s, qui seront pr®cisés dans le RFP. 

1. Un profil de base qui utilise la fonction de groupe (Team) pour faciliter la reprise des appels 
en cas dõabsence sur un des postes. 

2. Un profil qui facilite le renvoi temporaire des appels vers un ou deux collaborateurs, pour 
mieux garantir le traitement de lõappel. 

3. Lõutilisateur qui poss¯de deux bureaux, un sur chaque site. Il a donc besoin de pouvoir 
travailler facilement avec le m°me num®ro, sur nõimporte lequel des deux postes en 
programmant (facilement) celui qui doit sonner. 

Lister et pondérer les fonctionnalités existantes ou attendues 

La maquette devait fournir une réponse satisfaisante à la totalité des fonctionnalités souhaitées. Il 
®tait n®cessaire de pouvoir correctement les identifier. Cõ®tait une des t©ches principales du groupe 
de travail : 
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¶ Une attention particulière a été portée aux fonctionnalités existantes utilisées qui seraient 
perdues dans une optique « VoIP Cisco ».  

¶ Le central existant était ancien. Afin de ne pas passer © c¹t® dõautres fonctions souvent 
disponibles sur un central téléphonique, une liste de fonctionnalités qui pourraient intéresser la 
NEWRE a été établie.  

¶ Cette liste est une extraction de plus de 50 fonctionnalités quõil est possible de retrouver dans 
une solution de téléphonie. (Voir plus de détails en annexe 14 : page 20 du RFP) 

 

Le groupe de travail a permis dõextraire parmi ces fonctions celles qui étaient fondamentales pour 
la NEWRE (Voir en annexe 14 ci-dessous : page 13 du RFP). Toutes ces fonctions seraient testées 
dans le pilote. 

Tableau 6 - Fonctionnalités principales perdues et gagnées avec Cisco Call Manager v 3.0 (NEWRE)  

Pertes Gains 

Ý Pas de protection par PIN code 

Ý Pas de renvoi de son poste  
depuis un poste tiers (*) 

Ý Pas de rappel automatique sur occupation 

Ý Pas de fonction chef secrétaire intégrée 

Ý Administration simplifiée 

Ý Conférences (interne et externe) 

Ý Annuaire 

Ý Statistiques dõappels au format ODBCa (Excel) 

Ý « Call park » 

 

(*) Certaines fonctions comme programmer un renvoi de sa ligne SDA ¨ partir dõun autre poste 
(via un code PIN) ®taient disponibles depuis une page web sur lõintranet du central téléphonique. Les 
utilisateurs peuvent sõidentifier et programmer un renvoi de leur propre poste, y compris depuis un 
accès à distance. 

Les numéros abrégés 

Parmi les fonctionnalités existantes qui ont été perdues puis recréées ; la « liste de numéros 
abrégées » est un bon exemple dõune re-conception dans un esprit IT, afin de fournir un meilleur 
service ¨ lõutilisateur. 

Tableau 7 - changement de la fonction "numéros abrégés" 

Avant Après avec Cisco TAPI 

Une liste de numéros « importants » est remise à un 
pool de secrétaires. Ces numéros sont importés dans 
le PABX sous forme de numéros à 6 chiffres. Une 
liste « papier » avec les numéros abrégés est diffusée 
dans toute la NEWRE, et publiée dans un fichier 
Excel. 

Numérotation au « clic » : 

Un utilitaire permet de faire apparaître le téléphone 
Cisco comme un « voice modem » sur le PC de son 
choix. Il est possible de lõutiliser pour d®clencher 
directement la numérotation du téléphone ou du 
GSM dõun contact Outlook. 

Mises à jour rare,  

liste incomplète,  

numéros abrégés plutôt longs,  

processus manuel fastidieux. 

Partage des contacts dans un ou plusieurs « public 
folder è Exchange (plusieurs listes, selon lõactivit® 
métier), mises à jour immédiates, pas de papiers 
imprimés. La solution peut aussi être utilisée avec des 
contacts personnels. 

 

                                                 
a ODBC est le standard Windows pour permettre dõinterroger une base de donn®es depuis une application Windows (Ex. Excel) 
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La fonction "Chef  Secrétaire" 

Lõutilisation dõastuces de routages des appels avec la configuration dõune double ligne a été 
nécessaire pour simuler la fonction chef secrétaire qui nõest pas disponible en standard sur un IP-PBX 
Cisco :  

¶ Le chef doit pouvoir activer le mode ôfiltrageõ afin que la secrétaire reçoive et traite les appels 
directs de son chef.  

¶ Cette fonction de filtrage doit aussi être activable depuis le poste de la secrétaire. 

 

Dans le cas de la solution Cisco : pour permettre cette dernière opération, la secrétaire devra utiliser 
une page Web sur son PC, avec un login dõidentification pour permettre lõacc¯s ¨ 
lõactivation/d®sactivation de renvois depuis le téléphone du chef, vers son propre poste. 

Sur le système existant, la fonction était activée par un simple bouton « on/off  » sur les deux postes. 
Une programmation XML serait requise sur le Cisco pour installer une facilité similaire. 

Le standard téléphonique 

Lõaccueil t®l®phonique est assur® ¨ la NEWRE par lõh¹tesse de r®ception ¨ lõentr®e de lõAth®n®e. 
Le standard existant était surdimensionné et sous-exploité. La plupart des appelants utilisent un 
numéro direct. Un entretien avec les deux h¹tesses dõaccueil et leur responsable a permis de valider 
les souhaits suivants : 

¶ Mettre en place une solution simple et facile à utiliser ; 

¶ Permettre la gestion de 2 à 3 appels simultanés. 

¶ Ne pas mettre en place un standard « professionnel », et surtout pas une solution informatisée. 

¶ Un répondeur vocal non enregistreur en dehors des heures dõouverture. 

 

Plan de numérotation 

Aucun plan fourni, excepté celui des Etats-Unis 

La solution Cisco ne fournissait pas de plan de numérotation adaptée à la Suisse. Jõai donc recherché 
les informations à leur source, chez BAKOM (OFCOM), le régulateur Télécom pour la Suisse (voir 
Bibliographie en page e). Le plan de numérotation construit pour la NEWRE comprenait 3 groupes 
de numéros : 

1. Les num®ros dõurgences et de services : disponibles pour tous, avec une contrainte légale 
forte pour les 6 numéros obligatoires (Suisse : 112, 117, 118, 143, 144 et 147). 

2. Les numéros "internes" comprenaient aussi les numéros externes vers le Hicom de 
lõAth®n®e. Une programmation de transformation dans lõIP-PBX et surtout sur la passerelle 
voix, permettait dõutiliser les num®ros courts sur les t®l®phones Cisco pour appeler les 
postes de lõancien PBX. 

3. Les autres numéros externes nationaux et internationaux étaient dans un groupe commun, 
car le métier de la NEWRE nécessite un accès global pour tous les collaborateurs. 
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Le contrôle et la limitation des appels  

La NEWRE a choisi de contrôler les abus par un examen statistique et automatique des appels. Le 
règlement interne de la NEWRE comprenait d®j¨ une clause dõutilisation professionnelle pour ; le 
PC et lõacc¯s Internet. Ce règlement a été étendu ¨ lõusage du t®l®phone. Ce document signé à 
lõengagement, stipule en clair lõacceptation de lõemploy® dõ°tre contr¹l® au niveau de lõusage de ces 
trois éléments. Ceci était, à priori, nécessaire en regard de la législation Suisse pour permettre au 
d®partement IT dõassurer la surveillance des lignes et des accès. 

La NEWRE d®cidera dõafficher un classement hebdomadaire des ç Top 10 » mais sans le détail des appels.  

Lõapprovisionnement de la ligne téléphonique 
Le PRI Multilink a ®t® install® en parall¯le, sur le site de lõAth®n®e. La passerelle voix a été mise en 

place sans difficultés techniques majeures.  

Principales difficultés rencontrées 
La cohabitation entre le vieux et le nouveau PBX via le réseau téléphonique public se déroulait 

bien (Voir en page 35 la liste des désagréments associés). Le plus difficile lors de la mise en place était 
lõacquisition des connaissances requises, et surtout la planification des t©ches jusquõalors m®connues. 
Une formation externe par un expert AVVID et la maquette nous ont permis de faire une 
planification très réaliste.  

La solution de t®l®phonie Cisco nõint®grait aucun des ®l®ments et composants sp®cifiques au 
monde de la téléphonie européenne, et encore moins sur les spécificités Suisse. Il a donc fallu se 
mettre rapidement à niveau sur ces sujets, et créer les configurations correspondantes nécessaires. 

Le monde de la voix sõest montr® plus complexe que le monde de la ç data ». La voix est à la fois 
plus permissive (on peut perdre quelques paquets) et plus exigeante (30 ms cõest bon, 35 ms cõest 
mort). Elle comprend une très grande richesse en terme de fonctionnalités et de technologies (Voir 
en Annexe). 

Le RFP (Appel dõOffres) 

Etude de marché 
Il était n®cessaire pour les dirigeants de la NEWRE dõavoir lõassurance que la solution mise en 

pilote avec Cisco pouvait répondre aux besoins non seulement sur le plan technique (validé avec le 
pilote), mais aussi sur le plan financier. La nécessité de faire un RFP est apparue dès le début du 
projet. Il a été émis avant la mise en place du pilote pour les raisons suivantes : 

1. Afin de prendre une décision dès la fin du pilote, pour permettre la fourniture dõune 
solution à Leschot dans les délais. 

2. Afin de disposer des mêmes objectifs, des mêmes contraintes et des mêmes besoins à 
résoudre et à vérifier sur le pilote. 

 

Emission du RFP 
Cõest ce RFP qui a aid® ¨ clarifier les objectifs et mis en évidence lõinterd®pendance des projets. A 

la demande de la NEWRE, il nõa ®t® ®mis quõ¨ quatre entreprises (Voir annexe 14). 
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Le RFP a été émis avant le pilote Cisco qui était planifié en novembre. Mais par souci dõhonn°tet®, ce pilote était clairement 
mentionn® dans le RFP. Cõest peut-être une raison additionnelle pour laquelle deux des fournisseurs sollicités, pourtant sur 
leur propre demande, ont finalement préféré ne pas y répondre. 

Dépouillement du RFP 

Désistements 

¶ Commcare SA (Solution Nortel) nõa pas r®pondu. La raison invoqu®e ®tait : Les solutions 
nõ®taient pas suffisamment adaptées pour la NEWRE. 

¶ EGGTELSA (Compagnie g®n®rale dõ®lectricit®, fournisseur des SG de la NEWRE) : Leurs 
offres en mati¯re de t®l®phonie nõ®taient pas adapt®es à la NEWRE. 

 

Offres 

Swisscom a répondu avec deux offres :  

¶ Une solution classique « Meridian », 

¶ Une offre VoIP avec Cisco.  

Les prix proposés pour les mêmes équipements Cisco étaient relativement plus élevés que ceux 
proposés par le fournisseur établi de la NEWRE (Getronics). 

¶ Siemens : 

Malgré une offre professionnelle existante « VoIP », la société Siemens a préféré répondre avec 
une téléphonie classique. La solution Siemens (Hicom) répondait au problème du manque de prises 
avec la possibilité de chaîner deux téléphones. Toutefois, cette solution ne permettait quõun gain de 
25% en nombre de prises, contre 50% pour la solution Cisco. 

Nous avons demandé à Siemens de bien vouloir faire aussi une offre « VoIP » avec leur solution "Hipath" qui était reconnue 
dans le monde « IPTel ». Lõoffre d®passa les 230'000 SFr. Le téléphone se composait dõun combin® coupl® au clavier et 
dõun logiciel sur le PC. La solution nõ®tait effectivement pas satisfaisante pour la NEWRE. 

Figure 9 - Récapitulatif des coûts (SFr HT ) des offres proposées 

 

La solution Cisco nécessite la mise en place de « switch Power in line ». Ce surcoût a été intégré 
dans ce récapitulatif, y compris dans lõoffre Cisco de Swisscom. 

Les co¾ts dõinstallations de lõAth®n®e pour la solution Cisco interne correspondaient à deux personnes en interne pendant 
deux jours, soit de lõordre de 2'000 SFr. 
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Lõanalyse des r®ponses montrait, comme nous lõavions prévu, que le coût global au final serait 
compétitif avec une solution classique. Ce nõest pas le cas si on ne considérait que la partie Leschot.  

Nous avions déjà évalué les ordres de prix avant le RFP, car il aurait suicidaire de mettre en place un pilote pour une 
solution qui nõavait aucune chance de convenir sur le plan budg®taire. 

 

En conclusion, lõamortissement dõune solution ç IPTel » face à un central classique ne pouvait se 
faire (en 2000) quõ¨ partir dõune centaine de postes minimum. La t®l®phonie IP gagne essentiellement 
sur les frais dõinstallation (Avec des « IP-Phones » professionnels, sans utiliser des « Soft Phone »). 
Par la suite, il est possible de multiplier le nombre de téléphones sans coûts additionnels au niveau de 
lõIP-PBX, alors quõun central classique doit ajouter des cartes de connexion. De plus il faut pouvoir 
disposer des lignes de distribution dans les étages, ce qui nõ®tait plus le cas pour la NEWRE. 

La décision 
Les raisons qui pouvaient attribuer lõoffre hors de la solution Cisco comprenaient : 

1. Un rejet de la solution Cisco pour non-conformité lors du pilote. 

2. Un rejet de la solution Cisco pour dépassement budgétaire. 

3. Un rejet par la direction Télécom du groupe MunichRe. 

 

Les comptes rendus des testeurs « Business » étaient positifs. La direction Télécom MunichRe ne 
posa pas son veto sur ce choix désigné de : « courageux ». La direction de la NEWRE confirma le 
choix Cisco. 

La mise en ïuvre pour Leschot 

Mise en service 
Tous les ®l®ments ®taient d®j¨ disponibles et en place. La mise en ïuvre pour Leschot consistait 

essentiellement à : 

¶ Installer le nouveau « Call Manager » et sa « Gateway » 

¶ Reconfigurer le plan de numérotation établi dans le pilote, recharger les configurations. 

¶ Recevoir et configurer les 25 téléphones (10õõ par poste, le plus long ®tant le d®ballage).  

¶ Programmer les 25 renvois sur lõancien PBX, vers les nouveaux num®ros.  
(Voir (1) ci-après) 

¶ Programmer les 25 nouveaux num®ros courts pour Leschot sur lõancien PBX.  
(Voir (2) ci-après) 

¶ Brancher les téléphones et les PC. 

¶ Répéter la même procédure pour les 12 téléphones du département IT.  
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Figure 10 - Migration  : La cohabitation PBX et IP-PBX, Fax existants. 

 

Conservation des numéros courts 
(1) Afin dõanticiper et de faciliter la migration future pour lõAth®n®e, les personnes de Leschot ont 
accept® de changer leur num®ro dõappel pour prendre un num®ro sur la plage contigu± associ®e avec 
la nouvelle ligne. Les appels sur les anciens numéros allaient toutefois pouvoir être maintenu pendant 
plus de 3 mois (gr©ce ¨ une redirection sortante programm®e sur lõancien PBX). 

(2) Il a été possible de programmer les nouveau numéros courts, sur la nouvelle plage « Multilink », 
dans lõancien PBX afin dõassurer aussi leur routage transparent ¨ Leschot. Ainsi les collaborateurs de 
lõAth®n®e ont pu commencer à utiliser les nouveaux numéros pour contacter Leschot. 

Tests de base, recette de fonctionnement. 

Tests dõappels 

Les tests de base des téléphones furent simples et rapides (les tests fonctionnels détaillés ayant déjà 
été réalisés dans le pilote). Un appel interne suffisait pour sõassurer que chaque t®l®phone ®tait 
opérationnel. Des tests plus complets ont ®t® faits ¨ partir dõun des postes : 

Tableau 8 - Grille de tests  

 Appel Transfert 

Depuis, > vers : > Hicom int.  > Cisco > Hicom  > Cisco 

Hicom/Athénée  (sans objet) Routage PSTN  Routage PSTN 

Poste Cisco Routage PSTN Normal Routage PSTN Normal 

Depuis lõexterne 
vers un ancien n° 

 Routage PSTN   

Depuis lõexterne 
vers un nouveau 
n° 

 Normal    
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Tests des urgences 

Nous venions de créer une installation nouvelle, avec un plan de numérotation construit de zéro. 
Il était nécessaire de tester les num®ros dõurgence : La procédure normale confirmée par les autorités, 
consistait à appeler ces num®ros et ¨ mentionner quõil sõagissait dõun : 

Ý « Appel de test, voyez-vous correctement mon num®ro dõappelant ? ».   

Le test complet consistait ̈  activer la s®quence fournie par lõop®rateur, pour permettre le masquage 
du numéro appelant, et vérifier la bonne présentation du numéro malgré ce masquage (selon les 
normes Suisse en vigueur). La date et lõheure dõappel suffisaient pour certifier cette opération. Cõétait 
le seul moyen de sõassurer techniquement que notre installation ®tait conforme. Le test a été réalisé 
avec les 4 principaux num®ros dõurgence (sur les 6 existants). 

Y compris le numéro « 112 » pourtant absent du bottin téléphonique de Swisscom. Le 112 Européen est extrêmement 
méconnu en Suisse. Ce fût pourtant le seul numéro opérationnel sur les GSM Swisscom dans tout le canton de Genève lors 
de la grande panne de 2002 qui dura plus dõune journ®e. 

Formations  

Formation des exploitants 

La solution Cisco ne permettait pas de limiter les accès console de lõIP-PBX pour une gestion de 
base des postes téléphoniques. Il était possible depuis la console de casser la configuration du central. 
Afin de réduire les risques et les besoins de formations, cet accès a ®t® limit® ¨ lõ®quipe IT de niveau 
2 "réseaux". Les équipes Helpdesk premier niveau nõavaient pas acc¯s ¨ la configuration de ce central. 
Un transfert de connaissances a ®t® r®alis® entre Adventis et lõ®quipe r®seaux de la NEWRE. 

Formation des utilisateurs 

Cõ®tait une formation cibl®e directe et par groupes dõutilisateurs du m°me espace ouvert (pour 
faciliter la formation sur les captures dõappels). Point remarquable : Les utilisateurs étaient invités à 
venir avec leur propre téléphone, quõils d®branchaient de leur PC eux-mêmes. Une personne 
spécialisée dans la formation a été chargée de passer 1h ¨ 1h30 afin dõexpliquer leur nouveau 
téléphone. Elle a conçu un petit guide simplifié et adapté à la NEWRE. La formation couvrait aussi 
lõutilisation de la messagerie vocale. Un message dõaccueil type, et valid® par le d®partement 
communication de la NEWRE, était enregistré par chaque collaborateur. 

Projets connexes 
Une solution de messagerie vocale Unity dõActive Voice a ®t® mise en ïuvre. Elle sõint®grait 

parfaitement avec Exchange et le « Call Manager » de Cisco. La société « Active Voice » était en cours 
de rachat par Cisco. 

Problèmes rencontrés 
Les problèmes et remarques fonctionnelles suivantes ont été escaladés à Cisco (Call Manager 

version 3.08) : 
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¶ Rupture des communications avec les passerelles H.323 dès la moindre configuration du plan 
de numérotation. 

¶ Il manque un outil pour exporter, puis importer le plan de numérotation.  

¶ Certaines configurations doivent être faîtes à double sur chaque « Call Manager è dõun cluster. 

¶ La capture dõappels depuis un IP-Phone 7960 est fastidieuse (4 opérations à faire) 

¶ Le « Corporate Directory » du téléphone nõest plus utilisable durant un transfert dõappel. 

¶ La numérotation depuis Outlook (TAPI) ne fonctionnait pas pour un numéro comprenant un 
« interdigit time-out ». 

¶ é 

 

Au total, une vingtaine de problèmes et remarques ont été escaladés concernant la solution 
« Unity », la passerelle voix, les téléphones et le Call Manager. La plupart étaient des points mineurs 
et ont été corrigés par la suite. Le temps investi ne dépassa que très légèrement celui qui avait été 
prévu. 

La mise en ïuvre pour lõAthénée 

Feedback des utilisateurs Leschot 
Une première enquête auprès du groupe de LESCHOT est assurée en interne par la NEWRE. 
Lõ®valuation de la t®l®phonie Cisco et de la messagerie vocale est globalement tr¯s positive. 

Figure 11 - Enquête de satisfaction auprès des utilisateurs LESCHOT (NEWRE)  

 

 

Les principaux griefs concernent le téléphone 7960 : 

¶ La fonction main libre (elle désactive le micro du combiné), peu audible pour le correspondant. 

¶ Lõesth®tique laisse ¨ d®sirer. 

¶ La lourdeur et la faible ergonomie du combiné. 
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